

Baustellenmeldung Kantonsstrasse K 16a Ermensee, Richensee Grenze Richensee bis Knoten Hitzkircherstrasse.

Info			<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrspolizei, Verkehrstechnik - Gemeinde gemeindeverwaltung@ermensee.ch - Hitzkirch info@hitzkirch.ch - SBB fatih.parlak@sbb.ch - Busbetriebe 																																					
Ort	Gemeinden: Strasse: Bereich:	Ermensee Hitzkirch Luzernerstrasse Tampitäller																																						
Mitteilung	Grund: Massnahmen:	Bauliche Instandsetzungsmassnahmen Instandstellung Randmauerkrone Entlang Bahntrasse Verkehrsregelung durch zwei Verkehrsdienste Die Arbeiten erfolgen ausschliesslich unter der Aufsicht einer Bahnwache.																																						
	Baubeginn: Bauende:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Start</th> <th>Ende</th> <th>Zeit</th> <th>Tätigkeit</th> <th>Anzahl Tage/Nächte</th> <th>Anz. Sc/SiWä</th> <th>Bahnbetrieb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.04.2025</td> <td>25.04.2025</td> <td>7.00 bis 17.00</td> <td>Vorbereitungsarbeiten</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>Cluster</td> </tr> <tr> <td>22.04.2025</td> <td>26.04.2025</td> <td>21.00 bis 05.30</td> <td>Vorbereitungsarbeiten</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>28.04.2025</td> <td>02.05.2025</td> <td>7.00 bis 17.00</td> <td>Abbruch und Ersatz Randsteine</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>Cluster</td> </tr> <tr> <td>28.04.2025</td> <td>03.05.2025</td> <td>21.00 bis 05.30</td> <td>Fertigstellungsarbeiten</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>Ja</td> </tr> </tbody> </table>	Start	Ende	Zeit	Tätigkeit	Anzahl Tage/Nächte	Anz. Sc/SiWä	Bahnbetrieb	22.04.2025	25.04.2025	7.00 bis 17.00	Vorbereitungsarbeiten	4	1	Cluster	22.04.2025	26.04.2025	21.00 bis 05.30	Vorbereitungsarbeiten	4	1	Ja	28.04.2025	02.05.2025	7.00 bis 17.00	Abbruch und Ersatz Randsteine	5	1	Cluster	28.04.2025	03.05.2025	21.00 bis 05.30	Fertigstellungsarbeiten	5	1	Ja			
	Start	Ende	Zeit	Tätigkeit	Anzahl Tage/Nächte	Anz. Sc/SiWä	Bahnbetrieb																																	
	22.04.2025	25.04.2025	7.00 bis 17.00	Vorbereitungsarbeiten	4	1	Cluster																																	
	22.04.2025	26.04.2025	21.00 bis 05.30	Vorbereitungsarbeiten	4	1	Ja																																	
28.04.2025	02.05.2025	7.00 bis 17.00	Abbruch und Ersatz Randsteine	5	1	Cluster																																		
28.04.2025	03.05.2025	21.00 bis 05.30	Fertigstellungsarbeiten	5	1	Ja																																		
Individualverkehr: Fussgänger: Busbetriebe:	Fahrspur Verengung geringe Behinderungen. Keine Behinderung Fahrspur Verengung. Der Busbetrieb wird bevorzugt, geringe Behinderungen.																																							
Projektleitung: Bauunternehmung: Bauführung: Polier: Pikett-Telefon: Verkehrsdienst: SBB	Andreas Grossmann zentras Betrieb Strassen BF Bau GmbH Ferat Ferataj info@bfbaugmbh.ch Shkelqim Morina Ferat Ferataj info@bfbaugmbh.ch 12plus Sicherheitsdienste GmbH Parlak Fatih SBB fatih.parlak@sbb.ch		☎ +41 41 288 93 04 ☎ +41 79 784 48 65 ☎ +41 76 263 91 69 ☎ +41 79 784 48 65 ☎ +41 41 980 57 57 ☎ +41 79 865 73 70																																					
	Datum: 11.03.2025	Stempel/Unterschrift:																																						

Situation:

